
   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Số: 990/BC-UBND                                  Hương Trà, ngày 04 tháng 4 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

 

 

Thực hiện Công văn số 2163 /UBND-GPMB ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà. Sau khi rà soát, UBND thị 

xã Hương Trà báo cáo như sau: 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành được 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 09/5/2022. 

Ngày 11/7/2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 1793/TB-

UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự 

án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Theo đó, tổng diện 

tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án: 340.170,4 m2; diện tích xin giao để thực 

hiện dự án: 320.793,8 m2. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng 

GPMB là 24 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức gồm: Công ty TNHH NN MTV 

Lâm nghiệp Tiền Phong, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ và 

UBND xã Bình Thành.  

Đến nay, UBND thị xã Hương Trà đã thực hiện thu hồi đất 212.692,6 m2; phê 

duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền hoàn thành đợt 1 cho 18 hộ gia 

đình và 03 tổ chức với tổng số tiền là 1.625.489.000 đồng. Các hộ gia đình, cá nhân 

và tổ chức đã và đang thu hoạch cây để bàn giao mặt bằng ngoài thực địa thực hiện 

dự án. 

Còn lại 06 trường hợp, trong đó: 

- 02 trường hợp:  bà Lê Thị Cúc và bà Trần Thị Kim Loan: Ngày 26/3/2024, 

UBND thị xã Hương Trà đã thực hiện thu hồi đất 117.765,1m2; phê duyệt Phương 

án bồi thường, hỗ trợ  (đợt 2) với tổng giá trị là 966.748.000 đồng. Hiện nay, Chủ 

đầu tư đang lập thủ tục chuyển tiền để Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương 

Trà chi trả.  

- 02 trường hợp: ông Nguyễn Hữu Tước và ông Lê Đình Sự: Tổng diện tích 

thu hồi 2.651,1m2; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 33.331.000 đồng. Ngày 

20/3/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức công khai Phương án bồi thường, 

hỗ trợ. Kết quả: ông Nguyễn Hữu Tước và Lê Đình Sự đã thống nhất Phương án. 

UBND thị xã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 3) cho 02 hộ trước ngày 

05/4/2024. 

 



- Còn lại 02 trường hợp: Ông Hà Minh Tuyên, diện tích thu hồi 6.518,3m2, 

loại đất: đất trồng cây lâu năm (CLN) và ông Phạm Văn Nghĩa, diện tích thu hồi 

1.941,1m2, loại đất: đất trồng rừng sản xuất (RSX). Theo xác nhận của UBND 

phường Trường An, thành phố Huế thì hộ ông Hà Minh Tuyên và hộ ông Phạm Văn 

Nghĩa không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (hưu trí). Do đó, 

không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định, chỉ bồi 

thường cây trồng trên đất.  

Cụ thể:  

+ Hộ ông Hà Minh Tuyên, bồi thường cây trên đất với giá trị 22.200.000 

đồng.  

+ Hộ ông Phạm Văn Nghĩa, bồi thường cây trên đất với giá trị là 15.748.000 

đồng. 

Ngày 20/3/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức họp dân công khai 

Phương án thì ông Hà Minh Tuyên và ông Phạm Văn Nghĩa không tham gia họp, 

không có lý do chính đáng. 

Ngày 01/4/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục mời ông Hà Minh 

Tuyên và ông Phạm Văn Nghĩa làm việc lần 2; tuy nhiên ông Hà Minh Tuyên và 

ông Phạm Văn Nghĩa không tham gia, có Giấy ủy quyền cho ông Hoàng Đình 

Thanh, sinh năm 1987, nghề nghiệp: giảng viên Trường Đại học luật Huế và ông 

Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1977,  nghề nghiệp: lao động tự do tham gia  làm việc. 

Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra đối chiếu thông tin, nội dung Giấy ủy quyền 

chưa đảm bảo quy định theo Công văn số 1371/HTQTCT-CT ngày 06/10/2023 của 

Bộ Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực. Do đó, cuộc họp không thể tiến 

hành, tiếp tục mời họp lần 3 vào chiều ngày 05/4/2024. 

UBND thị xã Hương Trà tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

UBND xã Bình Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thu hồi đất; bồi 

thường, hỗ trợ đối với 02 hộ ông Hà Minh Tuyên và Phạm Văn Nghĩa trước ngày 

30/4/2024. 

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình Thành, 

thị xã Hương Trà.  
 

Kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT.UBND thị xã; 

- Phòng TNMT thị xã; 

- TT. PTQĐ thị xã; 

- CVP+CV; 

- Lưu: VT.   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hà 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Số:……/BC-UBND                           Hương Trà, ngày  08 tháng 11 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

V/v tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

 

Thực hiện Công văn số 11651/UBND-XT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc thực hiện nhiệm vụ các dự án ngoài ngân sách thuộc Tổ 

công tác trọng điểm năm 2023. 

Sau khi rà soát, UBND thị xã Hương Trà báo cáo như sau: 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành được 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 09/5/20220. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 

1793/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Theo đó, 

diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án: 320.793,8 m2 gồm 24 hộ gia đình, 

cá nhân và 03 tổ chức Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong, Phân Viện 

điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ và UBND xã Bình Thành. 

Đến ngày 31/10/2023, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thị xã Hương Trà tổ chức họp dân công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và 

tài sản gắn liền với đất (đợt 1) cho 18 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng 

diện tích thu hồi: 212.692,6 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 1.615.489.000 

đồng. Kết quả: 21 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã đồng ý với Phương án bồi 

thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Hương Trà lập, công khai theo quy định. Ngày 24/11/2023, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất đã trình UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê 

duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 21 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với giá 

trị đề nghị là 1.617.071.000 đồng. 

Còn lại 06 hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp như:  

 + Trường hợp bà Trần Thị Kim Loan ở tại La Sơn, huyện Phú Lộc, nhận 

chuyển nhượng đất lâm nghiệp của ông Nguyễn Trọng với diện tích 11,1ha chỉ có 

giấy viết tay 02 bên vào tháng 02/2022. Nguồn gốc đất:  Ngày 09/10/1987, UBND 

thành phố Huế có Quyết định số 564/QĐ giao đất cho Bộ phận lâm nghiệp Huế, sau 

khi có quyết định giao đất Bộ phận lâm nghiệp Huế giao đất (có xác nhận Công 

đoàn) cho 09 người, có ông Nguyễn Trọng để quản lý sử dụng. Quá trình sử dụng 

đất có Kết luận tranh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/11/2023, UBND thị xã 



Hương Trà có Công văn số 2984/UBND-PTQĐ gửi Tranh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 

xin trích lục nội dung Kết luận thanh tra số 199/KL-TTr ngày 04/5/2007 về việc 

thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại Công ty TNHH NN MTV lâm 

nghiệp Tiền Phong có liên quan diện tích thửa đất mà ông Nguyễn Trọng chuyển 

nhượng cho bà Trần Thị Kim Loan để có sở thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ 

về đất và tài sản gắn liền với đất. 

+ 05 trường hợp gồm Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Tước, Lê Đình Sự, Lê 

Thị Cúc, Hà Minh Tuyên với tổng diện tích 0,8ha có nguồn gốc đất giao trái thẩm 

quyền, khai hoang, sử dụng đất nằm dưới hàng lang tuyến điện liên quan đền bù 

năm 2005 trước đây…Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát hồ sơ, trình phòng 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ trước ngày 

11/11/2023. 

Đối với 06 trường hợp còn lại, UBND thị xã Hương Trà tiếp tục chỉ đạo 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan 

rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ 

trước ngày 31/12/2023. 

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình 

Thành, thị xã Hương Trà.  

Kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (báo cáo);                                           KT. CHỦ TỊCH 

- CT và các PCT.UBND thị xã;                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. PTQĐ thị xã;                                                        

- CVP+CV; 

- Lưu: VT.                                   
 

                     
        Nguyễn Viết Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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      Số: 2983/BC-UBND                           Hương Trà, ngày 02 tháng 11 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

V/v tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

 

Thực hiện Công văn số 11651/UBND-XT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc thực hiện nhiệm vụ các dự án ngoài ngân sách thuộc Tổ 

công tác trọng điểm năm 2023. 

Sau khi rà soát, UBND thị xã Hương Trà báo cáo như sau: 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành được 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 09/5/20220. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 

1793/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Theo đó, 

diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án: 320.793,8 m2 gồm 24 hộ gia đình, 

cá nhân và 03 tổ chức Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong, Phân Viện 

điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ và UBND xã Bình Thành. 

Đến ngày 31/10/2023, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thị xã Hương Trà tổ chức họp dân công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và 

tài sản gắn liền với đất (đợt 1) cho 18 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng 

diện tích thu hồi: 212.692,6 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 1.615.489.000 

đồng. Kết quả: 21 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã đồng ý với Phương án bồi 

thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Hương Trà lập, công khai theo quy định. Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà 

đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thu hồi 



đất; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền trong tháng 11/2023 để kịp 

thời bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.   

Còn lại 06 hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp như: mua 

bán đất rừng chỉ có giấy viết tay tháng 02/2023; nguồn gốc giao đất trái thẩm 

quyền…, UBND thị xã Hương Trà tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

UBND xã Bình Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh nguồn gốc 

sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ trước ngày 31/12/2023. 

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình 

Thành, thị xã Hương Trà.  

Kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (báo cáo);                                           KT. CHỦ TỊCH 

- CT và các PCT.UBND thị xã;                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. PTQĐ thị xã;                                                        

- CVP+CV; 

- Lưu: VT.                                                                                       (Đã ký) 
                                                                                   

         

 

        Nguyễn Viết Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Số:……/BC-UBND                           Hương Trà, ngày  08 tháng 11 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

V/v tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

 

Thực hiện Công văn số 11651/UBND-XT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc thực hiện nhiệm vụ các dự án ngoài ngân sách thuộc Tổ 

công tác trọng điểm năm 2023. 

Sau khi rà soát, UBND thị xã Hương Trà báo cáo như sau: 

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành được 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 09/5/20220. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 

1793/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Theo đó, 

diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án: 320.793,8 m2 gồm 24 hộ gia đình, 

cá nhân và 03 tổ chức Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong, Phân Viện 

điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ và UBND xã Bình Thành. 

Đến ngày 31/10/2023, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thị xã Hương Trà tổ chức họp dân công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và 

tài sản gắn liền với đất (đợt 1) cho 18 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng 

diện tích thu hồi: 212.692,6 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 1.615.489.000 

đồng. Kết quả: 21 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã đồng ý với Phương án bồi 

thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Hương Trà lập, công khai theo quy định. Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà 

đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thu hồi 

đất; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền trong tháng 11/2023 để kịp 

thời bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.   

Còn lại 06 hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp như:  

 + Trường hợp bà Trần Thị Kim Loan ở tại La Sơn, huyện Phú Lộc, nhận 

chuyển nhượng đất lâm nghiệp của ông Nguyễn Trọng với diện tích 11,1ha chỉ có 

giấy viết tay 02 bên vào tháng 02/2022. Nguồn gốc đất:  Ngày 09/10/1987, UBND 

thành phố Huế có Quyết định số 564/QĐ giao đất cho Bộ phận lâm nghiệp Huế, sau 

khi có quyết định giao đất Bộ phận lâm nghiệp Huế giao đất (có xác nhận Công 

đoàn) cho 09 người, có ông Nguyễn Trọng để quản lý sử dụng. Quá trình sử dụng 

đất có Kết luận tranh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/11/2023, UBND thị xã 



Hương Trà có Công văn số 2984/UBND-PTQĐ gửi Tranh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 

xin trích lục nội dung Kết luận thanh tra số 199/KL-TTr ngày 04/5/2007 về việc 

thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại Công ty TNHH NN MTV lâm 

nghiệp Tiền Phong có liên quan diện tích thửa đất mà ông Nguyễn Trọng chuyển 

nhượng cho bà Trần Thị Kim Loan để có sở thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ 

về đất và tài sản gắn liền với đất. 

+ 05 trường hợp gồm Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Tước, Lê Đình Sự, Lê 

Thị Cúc, Hà Minh Tuyên với tổng diện tích 0,8ha có nguồn gốc đất giao trái thẩm 

quyền, khai hoang, sử dụng đất nằm dưới hàng lang tuyến điện liên quan đền bù 

năm 2005 trước đây…Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát hồ sơ, trình phòng 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ trước ngày 

11/11/2023. 

Đối với 06 trường hợp còn lại, UBND thị xã Hương Trà tiếp tục chỉ đạo 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan 

rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ 

trước ngày 31/12/2023. 

Trên đây là nội dung báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành tại xã Bình 

Thành, thị xã Hương Trà.  

Kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (báo cáo);                                           KT. CHỦ TỊCH 

- CT và các PCT.UBND thị xã;                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. PTQĐ thị xã;                                                        

- CVP+CV; 

- Lưu: VT.                                   
 

                     
        Nguyễn Viết Hà 
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