	 UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1300   /QĐ-UBND
	Hương Trà, ngày 26   tháng 12   năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai – trường tiểu học Vân An.
Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu  công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai – trường tiểu học Vân An.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có thực hiện kiểm toán  .../BC-TCKH ngày....../....../2014,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Tên công trình: Cộng đồng phòng tránh thiên tai trường tiểu học Vân An.

Mã dự án: 7452952

Chủ đầu tư : Ban đầu tư & Xây dựng thị xã Hương Trà.
Địa điểm xây dựng:  xã Hương Phong, thị xã Hương Trà.
Quy mô công trình:  Được duyệt: 4.991.316.000đồng; Thực hiện: 4.444.937.000 đồng.
Thời gian khởi công: 15/05/2014 - Hoàn thành: 29/10/2014 (HĐ: 30/8/2014).
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1.Nguồn vốn đầu tư:                                                         

Đơn vị: Đồng

	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	1
	2
	3
	4=2-3

	Tổng số
	4.444.937.000
	2.150.000.000
	2.294.937.000

	- Vốn từ quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung
	2.500.000.000
	1.750.000.000
	750.000.000

	- Vốn Ngân sách tỉnh
	1.200.000.000
	0
	1.200.000.000

	- Vốn Ngân sách thị xã
	744.937.000
	400.000.000
	344.937.000


2.Chi phí đầu tư:

                                                       Đơn vị: Đồng
	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	Tổng số
	4.991.316.000
	4.444.937.000

	1.Đền bù, GPMB, TĐC
	
	

	2.Xây dựng
	  3.967.706.000
	  3.961.087.000

	3.Thiết bị
	
	

	4.Quản lý dự án
	91.041.000
	90.889.000

	5.Tứ vấn
	345.830.000
	345.060.000

	6.Chi phí khác
	55.791.000
	47.901.000

	7.Dự phòng
	530.948.000
	


3.Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

                                                       Đơn vị: Đồng

	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Giá trị qui đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị qui đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	
	
	4.444.937.000
	

	1.Tài sản cố định
	
	
	4.444.937.000
	

	2.Tài sản lưu động
	
	
	
	


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của Ban đầu tư & Xây dựng thị xã Hương Trà: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:          

                                                                                                Đơn vị: Đồng

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	2
	3

	Tổng số
	4.444.937.000
	

	- Vốn từ quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung
	2.500.000.000
	

	- Vốn Ngân sách tỉnh
	1.200.000.000
	

	- Vốn Ngân sách thị xã
	744.937.000
	


* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23/12/2014, thời điểm lập Báo cáo thẩm tra quyết toán là:

- Nợ phải thu: 

+ Thu nguồn vốn Ngân sách thị xã cấp thanh toán thiếu: 344.937.000đồng

+ Thu nguồn vốn hổ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung: 750.000.000đồng

+ Thu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp thanh toán thiếu: 1.200.000.000đồng 
- Nợ phải trả:
+ Trả chi phí xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi Thừa Thiên Huế:  1.820.055.000đồng

+ Trả chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của trung tâm kiểm định chất lượng Huế: 9.415.000đồng.

+ Trả chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuạt của trung tâm kiến trúc Miền Trung: 198.853.000đồng

+Trả chi phí giám sát; lập hồ sơ yêu cầu của công ty TNHH XD & TM Khởi Phát: 111.214.000đồng

+ Trả chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát đánh giá đầu tư, chi phí thẩm định kết quả đấu thầu; chi phí chọn thầu xây lắp của Ban đầu tư và XD Hương Trà: 117.467.000đồng

+ Trả chi phí quyết toán, lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã: 10.433.000đồng

+ Trả chi phí kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán FAC: 27.500.000đồng
2.Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
                                                      Đơn vị:  Đồng

	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
(đồng)
	Tài sản lưu động (đồng)

	Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý.
	4.444.937.000
	


3.Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

	Nơi nhận:    

-Như điều 5;

-Kho bạc TXHT;

-Lưu VT.                                                                                     


	CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Xuân Ty


Điều 5. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban đầu tư & Xây dựng, Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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