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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình  Trồng cây xanh khu quy hoạch dân cư Ruộng Cà, phường Hương Văn

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán  ….../BC-TCKH ngày....../....../2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Tên công trình: Trồng cây xanh khu quy hoạch dân cư ruộng cà.

Mã dự án: 7473307

Chủ đầu tư : phường Hương Văn thị xã Hương Trà.

Địa điểm xây dựng:  phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Quy mô công trình: Được duyệt: 307.136.000đồng; Thực hiện: 229.703.000đồng.

Thời gian khởi công: 02/04/2014 - Hoàn thành: 29/4/2014 (HĐ: 1/6/2014).
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1.Nguồn vốn đầu tư:                                                         

  Đơn vị: Đồng

	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	1
	2
	3
	4=2-3

	Tổng số
	229.703.000
	228.733.000
	970.000

	- Vốn Ngân sách thị xã
	229.703.000
	228.733.000
	970.000


2.Chi phí đầu tư:

                                                       Đơn vị: Đồng

[image: image1.emf]STT Nội dung  Dự toán Giá trị quyết toán

Tổng cộng 256.655.000 229.703.000

1 Đền bù, GPMB, TĐC

2 Xây dựng 209.788.000 208.780.000

3 Thiết bị

4 Quản lý dự án 4.053.000 4.053.000

5 Tư vấn đầu tư xây dựng 17.467.000 15.900.000

6 Chi phí khác 2.015.000 970.000

7 Dự phòng 23.332.000


3.Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

                                                       Đơn vị: Đồng

	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Giá trị qui đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị qui đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	
	
	229.703.000
	

	1.Tài sản cố định
	
	
	229.703.000
	

	2.Tài sản lưu động
	
	
	
	


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường Hương Văn thị xã Hương Trà: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:          

                                                                                                Đơn vị: Đồng

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	2
	3

	Tổng số
	229.703.000
	

	- Vốn Ngân sách thị xã
	229.703.000
	


* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18/6/2015, thời điểm lập Báo cáo thẩm tra quyết toán là:

- Nợ phải thu: 

+ Thu ngân sách thị xã cấp thanh toán thiếu:  970.000đồng

- Nợ phải trả: 

+ Trả chi phí quyết toán phòng Tài chính – Kế hoạch: 970.000đồng

2.Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
                                                      Đơn vị:  Đồng

	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
(đồng)
	Tài sản lưu động (đồng)

	Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý.
	229.703.000
	


3.Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Hương Văn, Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

	Nơi nhận:    

-Như điều 5;

-Kho bạc TXHT;

-Lưu VT.                                                                                     
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