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BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ 

Dự án: Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân  

(giai đoạn 2). 

 

Kính gửi:  

- UBND thị xã Hƣơng Trà; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

1. Tên dự án: Nâng cấp đƣờng từ Tứ Hạ đi trung tâm phƣờng Hƣơng Vân 

(giai đoạn 2). 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng khu vực thị xã Hƣơng Trà. 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tân Tiến Phát. 

4. Mục tiêu chính của dự án: Tạo điều kiện tái tạo môi trƣờng, phục vụ 

dân sinh, khai thác quỹ đất và từng bƣớc xây dựng, phát triển đô thị. 

5. Qui mô, công suất:  

Nâng cấp tuyến đƣờng dài khoảng 192m. Tuyến có điểm đầu giao với 

đƣờng bê tông hiện trạng, điểm cuối tuyến đấu nối đƣờng WB đi phƣờng Hƣơng 

Vân. 

- Quy mô công trình:  

- Bề rộng nền đƣờng: Bnền = 3.0+7.5+3.0=13.5m.  

- Mặt đƣờng: Bmặt = 7.5m. 

- Lề đƣờng: Blề = 2x3.0=6.0m. 

- Kết cấu nền mặt đƣờng từ trên xuống nhƣ sau:  

+ Bê tông xi măng Mác 250, dày 25cm. 

+ Lớp bạt nilong. 

+ Cấp phối đá dăm loại Dmax=37.5mm dày 15cm. 

+ Đắp đất cấp phối đầm chặt K=0.95. 

6. Địa điểm dự án: Phƣờng Hƣơng Vân, thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3.500m
2
. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án. 

9. Các mốc thời gian về dự án: 

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tƣ: 31/10/2017. 



- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2019. 

- Thời gian KC-HT: 23/7/2019-20/9/2019. 

- Thời gian hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng: 20/9/2019. 

10. Tổng mức đầu tư: 871.954.000 đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí xây lắp: 653.060.000 đồng. 

- Quản lý dự án: 17.431.000 đồng. 

- Tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: 82.518.000 đồng. 

- Chi phí khác: 39.676.000 đồng. 

- Dự phòng: 79.269.000 đồng. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh. 

12. Mô tả tóm tắt dự án: Dự án Nâng cấp đƣờng từ Tứ Hạ đi trung tâm 

phƣờng Hƣơng Vân (giai đoạn 2) đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1010/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Hƣơng Trà; với tổng mức đầu tƣ 

871.954.000 đồng. Ngày 18/6/2019, UBND thị xã đã phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu tại Quyết định số 565/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện dự án: 

Năm 2018-2019. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án 

1.1. Tiến độ thực hiện dự án: 

* Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Chủ đầu tƣ đã hoàn tất công tác thiết kế trong 

quý IV/2017; qua đó đã đƣợc UBND thị xã Hƣơng Trà phê duyệt BCKTKT 

trong quý IV/2017; và đƣợc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quý 

II/2019 (sau khi có thông báo vốn). 

Quá trình chuẩn bị đầu tƣ đã hoàn thiện và thực hiện theo đúng quy định 

của Phát luật. 

* Công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tƣ đã tiến hành các bƣớc chỉ định 

thầu cho các gói thầu theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật. Ban QLDA 

ĐTXD khu vực thị xã đã tiến hành công tác chỉ định nhà thầu xây lắp trong 

tháng 6/2019; qua đó phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 03 - toàn bộ phần xây 

lắp tại Quyết định số 243/QĐ-QLDA ngày 27/6/2019, đơn vị trúng thầu là Công 

ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trƣờng đô thị An Nhiên với giá trị  

675.940.000 đồng.  

* Công tác thực hiện hợp đồng: Công trình đã đƣợc tiến hành thực hiện hợp 

đồng đúng theo quy định cho tất cả các gói thầu; đảm bảo quy định và tính chính 

xác theo luật định. 

* Công tác thi công tại hiện trƣờng: Công trình đã hoàn thành và bàn giao 

đƣa vào sử dụng. 



Giá trị khối lƣợng xây lắp đã hoàn thành: 675.940.000 đồng. 

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:  

Công trình đã hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng. 

* Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: 

Giá trị hợp đồng: 51.764.000 đồng. 

Khối lƣợng đã nghiệm thu thanh toán: 51.764.000 đồng. 

Đã giải ngân thanh toán: 51.764.000 đồng. 

* Hợp đồng Thẩm tra TKBVTC và dự toán 

Giá trị hợp đồng: 4.000.000 đồng. 

Khối lƣợng đã nghiệm thu thanh toán: 4.000.000 đồng. 

Đã giải ngân thanh toán: 4.000.000 đồng. 

* Hợp đồng Toàn bộ phần xây lắp: Công trình hoàn thành. 

Giá trị hợp đồng: 675.940.000 đồng. 

Khối lƣợng đã nghiệm thu thanh toán: 675.940.000 đồng. 

Khối lƣợng đã thực hiện tại hiện trƣờng: 675.940.000 đồng. 

Đã giải ngân: 675.940.000 đồng.  

  Trong đó:  Thanh toán: 675.940.000 đồng.  

    Tạm ứng: 0 đồng. 

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân: 

- Lũy kế vốn đã bố trí: 900.000.000 đồng. 

- Lũy kế vốn đã giải ngân: 768.089.000 đồng. 

 Trong đó: 

 + Tạm ứng chƣa thu hồi: 0 đồng. 

 + Thanh toán khối lƣợng hoàn thành: 768.089.000 đồng.  

Kế hoạch vốn còn lại: 131.911.000 đồng. Sau khi có kết quả thẩm tra quyết 

toán, đơn vị sẽ tiến hành giải ngân các chi phí còn lại. 

1.4. Chất lượng công việc đạt được: 

Đến nay, công trình đã hoàn thành; đã đƣợc nghiệm thu hoàn thành, bàn 

giao đƣa vào sử dụng. 

Khối lƣợng đã nghiệm thu hoàn thành xây lắp: 675.940.000 đồng.  

Khối lƣợng thực hiện của dự án: 772.773.000 đồng.  

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không. 

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Không. 

2. Công tác quản lý dự án: 

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: kế hoạch tổng thể 

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý III/2019. 

- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 9/2019. 



2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: 

* Công tác khảo sát, lập BCKTKT: Đã đƣợc Chủ đầu tƣ thực hiện trong 

quý IV/2017. 

* Công tác đấu thầu:  

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 07/2019. 

- Tiến hành ký hợp đồng xây lắp trong tháng 07/2017 và tiến hành khởi 

công công trình. 

- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 09/2019. 

* Công tác quyết toán cho công trình: Chủ đầu tƣ hoàn thành báo cáo quyết 

toán trong quý IV/2019 và trình cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán để hoàn thành công tác quyết toán trong quý I/2020. 

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch 

thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:  

* Công tác khảo sát, lập BCKTKT: Đã đƣợc Chủ đầu tƣ thực hiện trong 

quý IV/2017: Đạt tiến độ. 

* Công tác đấu thầu:  

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 07/2019: Đạt 

tiến độ. 

- Tiến hành ký hợp đồng xây lắp trong tháng 07/2017 và tiến hành khởi 

công công trình: Đạt tiến độ. 

- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 09/2019: Đạt tiến độ. 

* Công tác quyết toán cho công trình: Chủ đầu tƣ hoàn thành báo cáo quyết 

toán trong quý IV/2019 và trình cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán để hoàn thành công tác quyết toán trong quý I/2020: Chậm tiến độ do nhà 

thầu chậm bàn giao hồ sơ. 

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Ban 

QLDA đầu tƣ xây dựng khu vực thị xã Hƣơng Trà đã thanh lập Ban quản lý dự 

án để trực tiếp quản lý và tiến hành theo dõi sát sao công tác đảm bảo chất 

lƣợng, đồng thời nâng cao công tác quản lý; giải quyết các vƣớng mắc, phát sinh 

tại hiện trƣờng.  

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Chủ đầu tƣ tiến hành công tác báo 

cáo đúng thực tế, đảm bảo tính chính xác. 

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Đối những phát sinh hiện trƣờng và những 

khó khăn trong quá trình thi công. Chủ đầu tƣ luôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo 

của các cấp quản lý và ban, ngành liên quan. 

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Đối với các phát sinh, 

vƣớng mắc trong quá trình triển khai dự án đều đƣợc chủ đầu tƣ trình cấp có 

thẩm quyền xin ý kiến xử lý dứt điểm. 



II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án: 

1. Tình hình thực hiện dự án:  

1.1. Về thực hiện các thủ tục: Công trình thực hiện theo đúng trình tự thủ 

tục. Quá trình chuẩn bị đầu tƣ, đấu thầu, thi công ... đúng theo quy định của Nhà 

nƣớc. Đồng thời, công trình chƣa xảy ra các khiếm khuyết trong quá trình thực 

hiện.  

1.2. Về công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan và giám sát cộng 

đồng: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã đã nghiêm túc trong việc phối hợp với 

các đơn vị trong việc thực hiện đầu tƣ dự án. Mặt khác, thông qua ý kiến và 

công văn đề nghị của Chủ đầu tƣ, địa phƣơng đã thành lập ban giám sát cộng 

đồng để có sự tham gia và giám sát chặt chẽ hơn từ cộng đồng dân cƣ. 

1.3. Về công tác thi công: Theo hợp đồng xây dựng: 23/7/2019-20/9/2019. 

1.4. Về công tác chất lượng: Công trình đạt chất lƣợng so với kế hoạch đề 

ra, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của đơn vị hƣởng lợi. Trong quá trình thi 

công không xảy ra các sự cố kỹ thuật cũng nhƣ an toàn thi công. 

1.5. Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đƣợc giao: 900.000.000 đồng; lũy 

kế vốn đã đƣợc giải ngân: 768.089.000 đồng.  

2. Công tác quản lý dự án:  

2.1. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng và dự án: 

- Công trình thực hiện theo đúng thời hạn hợp đồng xây lắp và các hợp 

đồng khác. 

- Công trình đƣợc triển khai đầu tƣ xây dựng đúng theo thời gian thực hiện 

dự án. 

2.2. Quản lý khối lượng thi công xây dựng trong hợp đồng và dự án: 

Khối lƣợng xây lắp đã hoàn thành 675.940.000 đồng. 

- Sau khi bàn giao công trình thì nhà thầu đã tiến hành tập kết vật liệu, 

chuẩn bị các công việc chính để khởi công công trình. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục, công 

việc đã đƣợc phê duyệt và các yêu cầu ghi trong hợp đồng giữa đơn vị thi công 

và Chủ đầu tƣ. 

- Các vật liệu đã đƣợc các bên kiểm tra, thí nghiệm đạt yêu cầu trƣớc khi 

đƣa vào sử dụng cho công trình. Cán bộ giám sát kiểm tra thƣờng xuyên công 

trình, nghiệm thu đầy đủ các hạng mục công việc của công trình (Kiểm tra hiện 

trạng, phƣơng án thi công, an toàn lao động, giao thông, quá trình thi công theo 

đúng các quy định, tiêu chuẩn hiện hành). 

- Công tác nghiệm thu các hạng mục che khuất đƣợc thực hiện đầy đủ, đảm 

bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn. 

- Chủ đầu tƣ, giám sát kỹ thuật đã phối hợp với địa phƣơng, giám sát cộng 

đồng thƣờng xuyên theo dõi, giám sát công trình trong quá trình thi công. 



- Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chất lƣợng của công trình 

trong quá trình thi công. 

2.3. Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ: 

Quá trình triển khai thi công công trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 

trƣờng. 

2.4. Quản lý chất lượng: 

- Kiểm tra điều kiện máy móc thi công: đạt yêu cầu 

- Kiểm soát chất lƣợng vật liệu đầu vào: Kiểm tra thí nghiệm đất đắp, xi 

măng, cát, đá, sắt thép…. trƣớc khi sử dụng: đạt yêu cầu (có kết quả thí nghiệm, 

xuất xứ vật liệu kèm theo). 

- Thi công nền đƣờng: đã đƣợc kiểm tra, nghiệm thu bóc phong hóa nền 

đƣờng, đắp đất từng lớp đảm bảo theo tiêu chuẩn, cao độ thi công, độ chặt yêu cầu 

(có biên bản, kết quả thí nghiệm từng lớp, bảng nghiệm thu cao độ… kèm theo). 

- Thi công phần mặt đƣờng, lề đƣờng, an toàn giao thông: Giám sát chủ đầu tƣ 

cùng với giám sát cộng đồng thƣờng xuyên theo dõi quá trình thi công đổ bê tông 

nhựa mặt đƣờng. giám sát nghiệm thu từng hạng mục cụ thể đạt yêu cầu mới cho 

thi công công việc tiếp theo, các hạng mục khác đƣợc nghiệm thu đầy đủ, theo quy 

định hiện hành.   

- Các vật liệu đƣa vào công trình đều đƣợc kiểm tra xuất xứ, có kết quả thí 

nghiệm, xác nhận và lƣu vào tập hồ sơ công trình. 

- Các biên bản nghiệm thu đƣợc lập theo đúng quy định, xác nhận nghiệm 

thu từng hạng mục công việc lƣu vào tập hồ sơ công trình. 

- Nhật ký thi công thể hiện đầy đủ các công việc thực hiện ở công trình 

theo thời gian thi công ký xác nhận các bên. 

- Các bản vẽ hoàn công công trình đƣợc lập theo từng giai đoạn thi công. 

Một số nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý chất 

lƣợng công trình.  

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Thông qua sự phản hồi từ Ban quản 

lý dự án cũng nhƣ các đơn vị liên quan; với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh 

đạo nên việc xử lý các khó khăn, vƣớng mắc luôn đƣợc thực hiện kịp thời. 

III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:  
 

  Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Hà Hoàng Chuân 

 



Phụ biểu 04. Mẫu thông tin về dự án 

 

1. Tên dự án: Nâng cấp đƣờng từ Tứ Hạ đi trung tâm phƣờng Hƣơng Vân 

(giai đoạn 2). 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng khu vực thị xã Hƣơng Trà. 

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tân Tiến Phát. 

4. Mục tiêu chính của dự án: Tạo điều kiện tái tạo môi trƣờng, phục vụ 

dân sinh, khai thác quỹ đất và từng bƣớc xây dựng, phát triển đô thị. 

5. Qui mô, công suất:  

Nâng cấp tuyến đƣờng dài khoảng 192m. Tuyến có điểm đầu giao với 

đƣờng bê tông hiện trạng, điểm cuối tuyến đấu nối đƣờng WB đi phƣờng Hƣơng 

Vân. 

- Quy mô công trình:  

- Bề rộng nền đƣờng: Bnền = 3.0+7.5+3.0=13.5m.  

- Mặt đƣờng: Bmặt = 7.5m. 

- Lề đƣờng: Blề = 2x3.0=6.0m. 

- Kết cấu nền mặt đƣờng từ trên xuống nhƣ sau:  

+ Bê tông xi măng Mác 250, dày 25cm. 

+ Lớp bạt nilong. 

+ Cấp phối đá dăm loại Dmax=37.5mm dày 15cm. 

+ Đắp đất cấp phối đầm chặt K=0.95. 

6. Địa điểm dự án: Phƣờng Hƣơng Vân, thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3.500m
2
. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án. 

9. Các mốc thời gian về dự án: 

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tƣ: 31/10/2017. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2019. 

- Thời gian KC-HT: 23/7/2019-20/9/2019. 

- Thời gian hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng: 20/9/2019. 

10. Tổng mức đầu tư: 871.954.000 đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí xây lắp: 653.060.000 đồng. 

- Quản lý dự án: 17.431.000 đồng. 

- Tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: 82.518.000 đồng. 

- Chi phí khác: 39.676.000 đồng. 

- Dự phòng: 79.269.000 đồng. 



11. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh. 

12. Mô tả tóm tắt dự án: Dự án Nâng cấp đƣờng từ Tứ Hạ đi trung tâm 

phƣờng Hƣơng Vân (giai đoạn 2) đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1010/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Hƣơng Trà; với tổng mức đầu tƣ 

871.954.000 đồng. Ngày 18/6/2019, UBND thị xã đã phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu tại Quyết định số 565/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện dự án: 

Năm 2018-2019. 

 

 

Người lập: 

 

 

 

 

 

Phạm Trung Kiên 

Hương Trà, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Hoàng Chuân 



Phụ lục 05: Tiến độ lập thiết kế kỹ thuật. 
      Đơn vị tính: ngàn đồng. 

T

T 

 

Tên gói thầu 

Tên đơn vị thực 

hiện 

Tình hình thực hiện 

Kế hoạch 

(Theo kế 

hoạch đấu 

thầu) 

Thực tế Số văn bản 

1 
Khảo sát, lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

Công ty TNHH 

MTV Kỹ thuật Tân 

Tiến Phát 

51.764 51.764 

    533/QĐ-

QLDA ngày 

20/10/2017 

 

 

 

Người lập: 

 

 

 

 

 

Phạm Trung Kiên 

Hương Trà, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

 

Hà Hoàng Chuân 

 

 



Phụ lục 6: Tiến độ thực hiện đấu thầu 
Đơn vị tính: ngàn đồng 

S

T

T 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (theo 

KHĐT 

của dự án) 

Hình 

thức 

LCNT 

Thời gian 

thực hiện 

HĐ 

Thời gian thực hiện 

đấu thầu 
Kết quả đấu thầu 

Kế 

hoạch 
Thực tế 

Giá dự 

thầu 

Giá trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

tăng, 

giảm 

Nhà thầu trúng thầu 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Gói thầu số 1: khảo sát, lập 

BCKTKT 51.764 CĐT 30 ngày 
Quý 

IV/2017 

Quý 

IV/2017 
51.764 51.764  

Công ty TNHH MTV Kỹ 

thuật Tân Tiến Phát 

2 
Gói thầu số 2: Thẩm tra 

thiết kế BVTC&DT 4.000 CĐT 30 ngày 
Quý 

IV/2017 

Quý 

IV/2017 
4.000 4.000  

Công ty cổ phần tƣ vấn xây 

dựng số 1 Thừa Thiên Huế 

2 

Gói thầu số 2: Toàn bộ phần 

xây lắp 679.182 CĐT 60 ngày 

Quý 

III/2017 

Quý 

III/2017 675.940 675.940  

Công ty TNHH MTV Xây 

dựng và Môi trƣờng đô thị An 

Nhiên 

3 
Gói thầu số 3: Bảo hiểm 

công trình 
2.939 CĐT Không thực hiện. 

 

 

Người lập: 

 

 

 

 

 

Phạm Trung Kiên 

Hương Trà, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Hoàng Chuân 



Phụ lục 7: Tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư dự án. 
Đơn vị tính: ngàn đồng 

S

T

T 

Diễn giải nội dung 

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

2019 

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

2020 

Giá trị khối lượng 

thực hiện tại hiện 

trường 

Giá trị khối lượng 

hoàn thành đã 

nghiệm thu 

Số vốn đã được thanh toán 

Giá trị khối lượng 

hoàn thành đã 

nghiệm thu nhưng 

chưa thanh toán 

Trong 

kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 

từ khởi 

công 

Trong kỳ 

báo cáo 

Lũy kế 

từ khởi 

công 

Trong kỳ báo cáo 
Lũy kế từ khởi 

công Trong 

kỳ báo 

cáo 

Lũy kế từ 

khởi công 
Tổng số 

vốn tạm 

ứng 
Tổng số 

vốn tạm 

ứng 

 Tổng số 768.089 131.911 772.773 772.773 772.773 772.773 768.089  768.089  4.684 4.684 

I Phân loại nguồn vốn 768.089 131.911 772.773 772.773 772.773 772.773 768.089  768.089  4.684 4.684 

1 Vốn nhà nƣớc 768.089 131.911 772.773 772.773 772.773 772.773 768.089  768.089  4.684 4.684 

2 Vốn khác             

I

I 

Phân loại theo chi 

phí 
768.089 131.911 772.773 772.773 772.773 772.773 768.089  768.089  4.684 4.684 

1 Xây lắp 675.940  675.940 675.940 675.940 675.940 675.940  675.940    

2 Chi khác 92.149  96.833 96.833 96.833 96.833 92.149  92.149  4.684 4.684 

Kế hoạch vốn còn lại: 131.911.000 đồng. Công trình đã bố trí đủ vốn. 
 

 

Người lập:  

 

 

 

 

 

Phạm Trung Kiên 

Hương Trà, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Hoàng Chuân 

 


