

Số: **907** /UBND-TNMT

Hương Trà, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Một số nội dung liên quan dự án đầu tư trang trại sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao (Circular Farm)

Kính gửi:

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công văn số 2660/UBND-QHXT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư trang trại sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao (Circular Farm).

UBND thị xã Hương Trà báo như sau:

1. Tiến độ thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu phường Hương Vân:

Quy hoạch phân khu phường Hương Vân được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 và phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, lập Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 11/8/2021.

Đến nay, chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã hoàn thành khảo sát địa hình khu vực quy hoạch để phục vụ cho việc lập quy hoạch Đồ án phân khu phường Hương Vân.

Về tiến độ lập đồ án: Chủ đầu tư đã ký hợp đồng ngày 10/3/2022, thời gian hoàn thành đồ án ngày 09/5/2022.

2. Rà soát diện tích đất rừng trong phạm vi nghiên cứu:

Tổng diện tích nghiên cứu của Dự án khoảng 5,6 ha, loại đất chủ yếu là đất trồng cây hàng năm khác (BKH) do UBND phường Hương Vân quản lý, phạm vi dự án không có đất trồng rừng.

3. Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030:

UBND thị xã đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và sẽ cập nhật quy hoạch sử dụng đất của khu đất đang nghiên cứu theo mục đích thực hiện dự án.

4. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện thu hút đầu tư.

Vậy, UBND thị xã Hương Trà báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TNTM tỉnh;
- TT HĐND thị xã;
- CT và các PCT UBND T.xã;
- CVP và CV phụ trách;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Hà