

**BÁO CÁO**

**Công tác giải phóng mặt bằng dự án  
lưới điện phân phối đoạn qua thị xã Hương Trà**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công văn số 10832/UBND-ĐC ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công tác giải phóng mặt bằng dự án lưới điện phân phối, thị xã Hương Trà. Liên quan đến nội dung này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo kết quả như sau:

Dự án điện KFW3.1 tỉnh Thừa Thiên Huế qua địa bàn xã Bình Thành, thị xã Hương Trà; Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp với Chủ đầu tư (BQLDA điện nông thôn Miền Trung) tiến hành kiểm kê, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và đã chi trả tạm ứng, các hộ ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng; Dự án đã hoàn thành thi công đóng điện đưa vào sử dụng trên toàn tuyến. Hiện nay, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thị xã phối hợp với UBND xã Bình Thành khẩn trương tổ chức xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất để trình thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trước ngày 15/11/2022.

Ủy ban nhân dân thị xã kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- CVP, các PCVP, CVKT, TH;
- Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ;
- BQLDA Điện MT;
- UBND xã Bình Thành (t/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Hà**