

Số: 933 /TB-UBND

Hương Trà, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp liên quan đến di dời công trình điện ảnh hưởng GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường ven Sông Bò, đoạn qua phường Tứ Hạ

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Viết Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã có buổi làm việc liên quan đến di dời công trình điện ảnh hưởng GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường ven Sông Bò, đoạn qua phường Tứ Hạ; Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Xuân Khanh - Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Trần Văn Tú - Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Lê Hiếu Liêm - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Hà Hoàng Chuân - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã, ông Trần Xuân Đông - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Lê Đức Dũng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Điện lực Hương Trà và ông Nguyễn Ngọc Linh - Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ.

Sau khi nghe ông Trần Xuân Đông - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Viết Hà kết luận như sau:

- Căn cứ Giấy phép xây dựng số 1906/GPXD-UBND cấp ngày 20/8/2018 của UBND thị xã Hương Trà, Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì rà soát, điều chỉnh dự toán hạng mục di dời hệ thống điện đảm bảo tiết kiệm ngân sách, đúng cam kết của Công ty Điện lực; yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/4/2024.

- Đề nghị Công ty điện lực thực hiện theo đúng cam kết tại Giấy phép xây dựng số 1906/GPXD-UBND cấp ngày 20/8/2018 của UBND thị xã Hương Trà; phối hợp với địa phương tiến hành di dời tuyến điện, bàn giao mặt bằng; đồng thời cung cấp nguồn điện đảm bảo an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng tại khu vực triển khai dự án.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND thị xã;
- Các đơn vị dự họp;
- VP: CVP và CVKT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Duy Tâm

