

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong

(Kèm theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Hương Trà)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Phân công việc đã thực hiện</b>	<b>113.915</b>	Ngân sách Trung ương 1.190 triệu đồng, ngân sách thị xã 248 triệu đồng còn lại ngân sách xã Hương Phong và nhân dân đóng góp 62 triệu đồng						
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	76.841					Đã thực hiện		
2	Gói thầu số 02: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật phần điện	32.860					Đã thực hiện		
3	Gói thầu số 03: Thăm tra thiết kế BVTC và dự toán	4.214					Đã thực hiện		
<b>II</b>	<b>Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>1.223.276</b>							
1	Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp	1.186.898			Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 05: Giám sát thi công	24.709			Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	11.669			Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	120 ngày
<b>III</b>	<b>Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>60.252</b>							
1	Quản lý dự án, thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định BCKTKT; thẩm định mời thầu và kết quả đấu thầu; đăng tải thông tin đấu thầu; thẩm tra phê duyệt quyết toán; giám sát đánh giá đầu tư	60.252							
2	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư								
<b>IV</b>	<b>Dự phòng:</b>	<b>102.557</b>							
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.500.000</b>							