

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023;

Theo Văn bản số 897/TĐ-QLĐT ngày 23/6/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 284/TTr-TCKH ngày 04 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* **Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi phục vụ người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

* **Quy mô đầu tư:** Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 695m; Trong đó, tuyến 1 có chiều dài 267m; tuyến 2 với chiều dài 428m. Bố trí hệ thống thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến.

* **Phương án xây dựng:**

Tuyến 1 với chiều dài 267m: Mở rộng đường bê tông hiện có rộng 2.5m thành đường bê tông rộng 3.5m. Mặt cắt ngang đầu tư: 1,0+3,5+1,0=5,5m. Trong đó: Mặt đường rộng: 3,5m (đường cũ rộng 2,5m và mở rộng thêm 1.0m). Lề đường rộng mỗi bên 1,0m.

Tuyến 2 với chiều dài 428m: Xây dựng mới đường bê tông rộng 3.5m. Mặt cắt ngang đầu tư: 0,5+3,5+0,5=4,5m. Trong đó: Mặt đường rộng: 3,5m. Lề đường rộng mỗi bên 0,5m.

- Kết cấu mặt Đường: Kết cấu áo đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng đá 2x4 Mác 250 dày 18cm; Lớp giấy dầu; Lớp đệm cấp phối đá dăm dày 12cm; Đất nền đầm chặt K95.

- Hệ thống an toàn giao thông: Lắp đặt biển báo đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Minh Ân CDC.

5. Địa điểm xây dựng: phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Loại công trình giao thông, nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	905.770.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	23.130.000	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	108.639.000	đồng
- Chi phí khác	14.175.000	đồng
- Chi phí dự phòng	148.286.000	đồng

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023 là 1.100 triệu đồng, phần còn lại ngân sách thị xã.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND phường Hương Xuân chịu trách nhiệm vận động, GPMB.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

- Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; thẩm định BCKTKT; giám sát thi công; kiểm tra nghiệm thu; thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp;

+ Gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình;

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND phường Hương Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- VP: LĐ, CVKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân

Kính gửi: UBND thị xã Hương Trà.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023;

Theo Văn bản số 897/TĐ-QLĐT ngày 23/6/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân;

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả thẩm định và đề nghị UBND thị xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công

trình Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông nội đồng vùng Bại, phường Hương Xuân.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* **Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi phục vụ người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

* **Quy mô đầu tư:** Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 695m; Trong đó, tuyến 1 có chiều dài 267m; tuyến 2 với chiều dài 428m. Bố trí hệ thống thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến.

* **Phương án xây dựng:**

Tuyến 1 với chiều dài 267m: Mở rộng đường bê tông hiện có rộng 2.5m thành đường bê tông rộng 3.5m. Mặt cắt ngang đầu tư: $1,0+3,5+1,0=5,5\text{m}$. Trong đó: Mặt đường rộng: 3,5m (đường cũ rộng 2,5m và mở rộng thêm 1.0m). Lề đường rộng mỗi bên 1,0m.

Tuyến 2 với chiều dài 428m: Xây dựng mới đường bê tông rộng 3.5m. Mặt cắt ngang đầu tư: $0,5+3,5+0,5=4,5\text{m}$. Trong đó: Mặt đường rộng: 3,5m. Lề đường rộng mỗi bên 0,5m.

- Kết cấu mặt Đường: Kết cấu áo đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng đá 2x4 Mác 250 dày 18cm; Lớp giấy dầu; Lớp đệm cấp phối đá dăm dày 12cm; Đất nền đầm chặt K95.

- Hệ thống an toàn giao thông: Lắp đặt biển báo đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng và Thương mại Minh Ân CDC.

6. Địa điểm xây dựng: phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Loại công trình giao thông, nhóm C, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	905.770.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	23.130.000	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	108.639.000	đồng
- Chi phí khác	14.175.000	đồng
- Chi phí dự phòng	148.286.000	đồng

9. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023 là 1.100 triệu đồng, phần còn lại ngân sách thị xã.

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND phường Hương Xuân chịu trách nhiệm vận động, GPMB.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

- Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **Quản lý dự án; thẩm định BCKTKT; giám sát thi công; kiểm tra nghiệm thu; thẩm tra phê duyệt quyết toán.**

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp;

+ Gói thầu số 04 – Bảo hiểm công trình;

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: *(có biểu chi tiết kèm theo).*

Kính đề nghị UBND thị xã Hương Trà xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG