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KẾ HOẠCH 

  
  

Thực hiện Công văn số 969/SXD-QHKT ngày 28/3/2023 của Sở Xây dựng 

về việc báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tương ứng các giai đoạn triển 

khai đồ án quy hoạch trên địa bàn, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể đồ án quy hoạch phân khu khu vực Hương Toàn (dự 

kiến thành lập phường) như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 24/4/2021 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; 

- Là cơ sở để thực hiện Đề án thành lập phường Hương Toàn, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

2. Yêu cầu 

- Tham mưu UBND thị xã  trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch 

phân khu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ đảm 

bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; 

chịu trách nhiệm về việc chậm trễ đối với các công việc được giao theo Kế 

hoạch. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu khu vực Hương Toàn, thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/2000). 

2. Diện tích: Khoảng 1223,59ha. 

3. Địa điểm: Tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Phạm vi ranh giới:  

+ Phía Đông tiếp giáp với ranh giới các phường Hương Vinh, phường An 

Hòa và phường Hương Sơ của thành phố Huế; 

+ Phía Tây tiếp giáp ranh giới phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà; 

         + Phía Nam tiếp giáp ranh giới phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; 



 

 

 

 

         + Phía Bắc tiếp giáp ranh giới các xã Quảng Thọ, xã Quảng Thành của 

huyện Quảng Điền.  

5. Nội dung cụ thể: 

STT  Tên công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành (tối 

đa) 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả 

thực hiện 

I 
Lập, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu khu vực Hƣơng 

Toàn, thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/2000)  

1 

Lập phương án Nhiệm 

vụ quy hoạch phân 

khu khu vực Hương 

Toàn, thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên 

Huế (tỷ lệ 1/2000)  

Năm 2022 
UBND thị xã 

Hương Trà 

Phòng Quản lý 

đô thị, đơn vị 

tư vấn 

Văn bản, hồ 

sơ, thuyết 

minh nhiệm 

vụ  

2 

Lấy ý kiến Phòng, ban 

cấp huyện và xin ý 

kiến các Sở cấp tỉnh  

Năm 2022 
UBND thị xã 

Hương Trà 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Báo cáo tổng 

hợp ý kiến 

3 

Trình thẩm định và 

phê duyệt Nhiệm vụ 

Quy hoạch phân khu 

khu vực Hương Toàn, 

thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

29/3/2023 
UBND thị xã 

Hương Trà 

Phòng Quản lý 

đô thị thị xã 

Hương Trà 

Tờ trình của 

UBND thị xã 

Hương Trà 

(số 712/TTr-

UBND ngày 

29/3/2023) 

kèm thuyết 

minh Nhiệm 

vụ và báo cáo 

tổng hợp ý 

kiến Phòng 

QLĐT  

4 

Thẩm định Nhiệm vụ 

Quy hoạch phân khu 

khu vực Hương Toàn, 

thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

17/4/2023 

(không quá 

15 ngày sau 

bước 3) 

Sở Xây dựng 
UBND thị xã 

Hương Trà 

Báo cáo thẩm 

định nhiệm 

vụ và Tờ 

trình phê 

duyệt 

5 

Phê duyệt Nhiệm vụ 

Quy hoạch phân khu 

khu vực Hương Toàn, 

thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000). 

 

27/4/2023 

(không quá 

10 ngày sau 

bước 4) 

UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
Sở Xây dựng Quyết định 



 

 

 

 

STT  Tên công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành (tối 

đa) 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả 

thực hiện 

II 
Lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Hƣơng Toàn, 

thị xã Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/2000)  

6 

Trình thẩm định phê 

duyệt chi phí khảo sát, 

kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. 

28/4/2023 
UBND thị xã 

Hương Trà 

Phòng Quản lý 

đô thị 

Báo cáo thẩm 

định 

7 

Thẩm định và phê 

duyệt Dự toán kinh phí 

khảo sát, lập Quy 

hoạch và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

Trước ngày 

10/5/2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

UBND thị xã 

Hương Trà 

Báo cáo thẩm 

định 

8 

Phê duyệt Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu; Tổ 

chức lựa chọn nhà thầu 

Trước ngày 

10/6/2023 

UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Quyết định 

9 

Lập Đồ án quy hoạch 

phân khu khu vực 

Hương Toàn, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

Trước ngày 

15/9/2023  

UBND thị xã 

Hương Trà 

Phòng Quản lý 

đô thị, đơn vị 

tư vấn 

Hồ sơ đồ án 

quy hoạch 

phân khu  

10 

Lấy ý kiến Phòng, ban 

cấp huyện và xin ý 

kiến các Sở cấp tỉnh, 

cộng động dân cư  

Trước ngày 

18/9/2023 

 

UBND thị xã 

Hương Trà 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Báo cáo tổng 

hợp ý kiến 

11 

Trình thẩm định và 

phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch phân khu khu 

vực Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

Trước ngày 

17/10/2023 

UBND thị xã 

Hương Trà 

Phòng Quản lý 

đô thị thị xã 

Hương Trà 

Tờ trình của 

UBND thị xã 

kèm thuyết 

minh và báo 

cáo tổng hợp 

ý kiến Phòng 

QLĐT  

12 

Thẩm định Đồ án Quy 

hoạch phân khu khu 

vực Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

Trước ngày 

10/11/2023  
Sở Xây dựng 

UBND thị xã 

Hương Trà 

Báo cáo thẩm 

định Đồ án 

và Tờ trình 

phê duyệt 

13 

Phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch phân khu khu 

vực Hương Toàn, thị 

25/11/2023 

 

UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
Sở Xây dựng Quyết định 



 

 

 

 

STT  Tên công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành (tối 

đa) 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả 

thực hiện 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 

1/2000)  

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn theo phân công của Kế hoạch 

nghiêm túc tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã phân công. Trường hợp 

có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thị xã để UBND thị xã Hương Trà báo 

cáo UBND tỉnh để giải quyết. 

2. Giao Phòng Quản lý đô thị làm đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các 

công việc đã được phân công theo Kế hoạch, báo cáo UBND thị xã kết quả triển 

khai và phương án xử lý các vướng mắc nếu có đảm bảo tiến độ của Kế hoạch. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng;                      
-  CT và các PCT UBND thị xã;  

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị 

xã; 

- VP: CVP, PCVP UBND thị xã; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND xã Hương Toàn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Hùng 
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